

Planning type - chantier PopUp

pour 120m² / 3 monteurs

pop·up
house

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

Terrassement
VRD
Implantation

Maçonnerie :
muret ?
plots béton ?
dalle béton ?

Contrôle du support

Ensemble des kits PopUp de l'ossature aux finitions

Electricité

Plomberie

Carrelage, parquets

Terrasses

Remise des clefs
Levée des réserves

